
                                                  План работы на 2014 год
                                       МКД: Северный д. 7

	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена труб гвс ф 32
	м.
	4
	февраль

	2.
	Смена труб гвс ф  25
	м.
	8
	март

	3.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт.
	3
	март

	4.
	Смена вентилей ф 25 гвс
	шт
	2
	март

	5.
	Монтаж освещения в подвальном помещении:
Установка эл.патронов
Смена эл.ламп.
Установка эл.розетки.
Монтаж эл.кабеля.
	

шт
шт
шт
м
	

2
8
1
5
	март



	6.
	Спиливание сухих деревьев
	шт
	6
	апрель

	7.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	8.
	Скос травы
	м2
	1200
	июнь

	9.
	Изготовление, установка рамы
	шт
	1
	июнь

	10.
	Остекление подъездных окон
	м2
	1,5
	июнь

	11.
	Смена задвижки гвс ф 80
	шт
	1
	август

	12.
	Смена труб гвс. ф 89
	м
	2
	август

	13.
	Смена эл.кабеля
	м
	7
	август

	14.
	Установка замков на шкафы учета эл. энергии
	шт
	5
	сентябрь

	15.
	Остекление подъездный окон
	м2
	8,5
	сентябрь

	16.
	Установка петель на шкафы учета эл. энергии
	шт
	10
	сентябрь

	17.
	Установка вентилей ф 15(отопление)
	шт
	2
	сентябрь

	18.
	Смена вентилей отопления ф 20
	шт
	1
	октябрь

	19.
	Смена вентилей отопления ф 15
	шт
	1
	октябрь

	20.
	Смена труб канализации ф 50
	м
	3
	октябрь

	21.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	ноябрь

	22.
	Остекление подъездных окон
	м2
	1,2
	ноябрь

	23.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	4
	декабрь

	24.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь




                                                  План работы на 2014 год
                                       МКД: Северный д. 58

	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	январь

	2.
	Смена вентилей гвс.ф 15
	шт
	1
	январь

	3.
	Смена задвижки  гвс.ф 80
	шт
	1
	январь

	4.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	5
	январь

	5.
	Прочистка вен. каналов
	м
	3
	февраль

	6.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	15
	февраль

	7.
	Смена труб ф 20 (отопление)
	м
	4,5
	февраль

	8.
	Монтаж подъездного освещения(установка светильников с датчиками движения)
	шт
	49
	февраль

	9.
	Ремонт подъездной двери
	шт
	1
	февраль

	10.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	2
	февраль

	11.
	Ремонт чердачного люка
	шт
	2
	февраль

	12.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	10
	февраль

	13.
	Смена труб канализации ф 50
	м
	4
	февраль

	14.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	февраль

	15.
	Изготовление, установка сничек на эл.щитки
	шт.
	16
	март

	16.
	Ремонт температурного шва
	м
	12
	март

	17.
	Установка замков на шкафы учета эл. энергии
	шт
	8
	март

	18.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	10
	март

	19.
	Смена вентилей ф 32(отопление )
	шт
	13
	март

	20.
	Смена вентилей ф 50
	шт
	2
	март

	21.
	Ремонт чердачного люка 
	шт
	1
	март

	22.
	Ремонт пола
	м2
	0,5
	март

	23.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	2
	март

	24.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	2
	март

	25.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	март

	26.
	Ремонт порога
	шт
	1
	март

	27.
	Ремонт качели
	шт
	1
	март

	28
	Установка навесных замков на двери подвального помещения
	шт
	2
	март

	29.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	20
	март

	30.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	5
	апрель

	 31.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	3
	апрель

	32.
	Смена линолеума в кабине лифта
	м2
	3
	апрель

	33.
	Завоз песка в песочницу
	м2
	2
	апрель

	34.
	Смена труб гвс ф 63
	м
	5
	апрель

	35.
	Смена вентилей гвс ф 63 
	шт
	1
	апрель

	36.
	Смена вентилей  гвс ф 32
	шт
	1
	апрель

	37.
	Установка метал. ограждения
	м2
	12
	апрель

	38.
	Монтаж волейбольной площадки
	шт
	1
	апрель

	39.
	Изготовление и установка мет.решетки на продухи подвального помещения
	м2
	1,2
	апрель

	40
	Установка замков на эл. щитки учета эл. энергии
	шт
	2
	апрель

	41.
	Ремонт напольного покрытия 
	м2
	1,5
	апрель

	42.
	Закрытие подвального помещения(установка навесных замков)
	шт
	1
	апрель

	43.
	Ремонт опанелки лифтовой кабины
	шт
	2
	апрель

	44.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	май

	45.
	Установка металлического ограждения
	м2
	15
	май

	46.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	4
	май

	47.
	Ремонт пола лестничной площадки
	м2
	2
	май

	48.
	Смена труб хвс ф 40
	м
	1
	май

	49.
	Смена замка(шкаф учета эл. энергии)
	шт
	2
	июнь

	50.
	Смена труб хвс  ф 32 
	шт
	7
	июнь

	51.
	Посадка кустарников 
	шт
	10
	июнь

	52.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	50
	июнь

	53.
	Завоз земельного грунта
	м3
	2
	июнь

	54.
	Планировка дороги
	м2
	60
	июнь

	55.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	9
	июнь

	56.
	Ремонт контейнерных площадок
	шт
	2
	июнь

	57.
	Установка метал. ограждения
	м2
	21
	июнь

	58.
	Ремонт опанелки лифтовых кабин
	шт
	3
	июнь

	59.
	Смена труб гвс ф 100
	м
	2,5
	июнь

	60.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	1,5
	июнь

	61.
	Ремонт межпанельных швов 
	м
	160
	июнь

	62.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	2
	июль

	63.
	Закрытие чердачного  помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	июль

	64.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	12
	июль

	65.
	Смена вентилей ф 32
	шт
	1
	июль

	66.
	Смена задвижки гвс ф 80
	шт
	1
	июль

	67.
	Смена труб гвс ф 89
	м
	2,5
	июль

	68.
	Скос травы
	м2
	1500
	июль

	69.
	Ремонт входной двери
	 шт
	1
	июль

	70.
	Утепление чердачного помещения
	м2
	60
	июль

	71.
	Ремонт м/панельных швов
	п.м
	120
	июль

	72.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	5
	июль

	73.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	4
	июль

	74.
	Ремонт лестничного марша(ступеньки)
	м2
	2
	июль

	75.
	Установка продухов подвального помещения
	м2
	12
	июль

	76.
	Смена труб гвс ф 63
	м
	9
	июль

	77.
	Смена вентилей ф 63
	шт
	2
	июль

	78.
	Смена эл.кабеля АВВГ 2х2,5
	м
	10
	июль

	79.
	Монтаж металлического ограждения
	м2
	12
	июль

	80.
	Утепление, изоляция труб отопления
	м
	40
	август

	81.
	Закрытие эл. щитов(установка замков)
	шт
	10
	август

	82.
	Установка пломб на эл.приборы
	шт
	40
	август

	83.
	Ремонт кровли
	м2
	48
	август

	84.
	Прочистка ливневой канализации
	м
	36
	август

	85.
	Смена задвижки гвс ф 80
	шт
	1
	август

	86.
	Ремонт входной двери 
	шт
	1
	август

	87.
	Ремонт меж.панельных швов
	м
	400
	август

	88.
	Смена вентилей ф 15(отопление)
	шт
	4
	сентябрь

	89.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт.
	4
	сентябрь

	90.
	Смена труб отопления ф 50
	м
	4
	сентябрь

	91.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	2
	сентябрь

	92.
	Установка замков на шкафы учета эл. энергии
	шт
	24
	сентябрь

	93.
	Ремонт подъездов
	шт
	1
	сентябрь

	94.
	Ремонт отопительных приборов
	шт
	1
	сентябрь

	95.
	Смена линолиума(кабина лифта)
	м2
	2
	сентябрь

	96.
	Смена вентилей хвс ф 15
	шт
	1
	сентябрь

	97.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	1
	сентябрь

	98.
	Смена труб канализации ф 110
	м
	6
	октябрь

	99.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	2
	октябрь

	100.
	Ремонт меж.панельных швов
	м
	330
	октябрь

	101.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	7
	октябрь

	102.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	2
	октябрь

	103.
	Закрытие подвальных продухов
	м2
	24
	октябрь

	104.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	1
	октябрь

	105.
	Смена вентилей гвс ф 20
	шт
	1
	октябрь

	106.
	Смена вентилей отопления ф 15
	шт
	2
	октябрь

	107.
	Остекление подъездных окон 
	м2
	1
	октябрь

	108.
	Ремонт чердачного люка
	шт
	1
	октябрь

	109.
	Прочистка вент.каналов
	м
	12
	ноябрь

	110.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	3
	ноябрь

	111.
	Установка детской горки
	шт
	1
	ноябрь

	112.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	2,5
	декабрь

	113.
	Установка  горки
	шт
	1
	декабрь

	114.
	Ремонт чердачного перекрытия
	м2
	26
	декабрь

	115.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	20
	декабрь

	116.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	2
	декабрь

	117.
	Ремонт кровли
	м2
	60
	декабрь

	118.
	Прочистка вент .канала
	м
	12
	декабрь

	119.
	Установка ёлок
	шт
	2
	декабрь


                                                  
                               
План работы на 2014 год
                                       МКД: ул. Кочеткова д.2

	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена труб ф 20(отопление)
	м
	6
	февраль

	2.
	Ремонт стены 
	м2
	1,5
	февраль

	3.
	Установка двери подвального помещения
	шт
	1
	февраль

	4.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	14
	февраль

	5.
	Смена вентиля ф 20(отопления)
	шт
	1
	март

	6.
	Врезка манометра
	шт
	1
	март

	7.
	Прочистка вентиляционных каналов
	м
	171
	март

	8.
	Смена труб канализации ф 110
	м
	8
	март

	9.
	Ремонт палисадника
	м2
	25
	апрель

	10.
	Установка информационных досок
	шт
	4
	апрель

	11.
	Ремонт кровли(установка конька)
	м
	6
	апрель

	12.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	13.
	Прочистка вентиляционных каналов
	м
	9
	апрель

	14.
	Ремонт деревянного ограждения
	м2
	2
	май

	15.
	Установка эл.розетки(подвальное помещение)
	шт
	1
	май

	16.
	Завоз земельного грунта
	м3
	1
	июнь

	17.
	Посадка кустарников
	шт
	10 
	июнь

	18.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	19.
	Ремонт скамейки
	шт
	1
	июль

	20.
	Смена труб канализации ф 110
	м
	3
	июль

	21.
	Ремонт стены
	м2
	1,5
	июль

	22.
	Ремонт задвижек ф 80
	шт
	2
	июль

	23.
	Смена труб отопления ф 40
	м
	2,5
	август

	24.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	4
	август

	25.
	Смена труб отопления ф 15
	м
	2,5
	август

	26.
	Смена труб отопления ф 100
	м
	2,5
	август

	27.
	Смена труб отопления ф 25
	м
	7
	сентябрь

	28.
	Смена вентилей ф 25(отопление)
	шт
	1
	сентябрь

	29.
	Смена вентилей ф 32 (отопление)
	шт
	1
	сентябрь

	30.
	Ремонт двери подвального помещения
	шт
	1
	октябрь

	31.
	Смена труб отопления ф 100
	м
	2,5
	октябрь

	32.
	Смена труб отопления ф 20
	м2
	4
	октябрь

	33.
	Остекление подъездных окон
	м
	1
	октябрь

	34.
	Остекление подъездных окон
	м2
	0,4
	ноябрь

	35.
	Закрытие подвальных продухов
	м2
	1,2
	ноябрь

	36.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	2
	ноябрь

	37.
	Прочитска вент. каналов 
	м
	16
	декабрь

	38.
	Закрытие эл. щитков
	шт.
	4
	декабрь

	39.
	Установка эл. щитков
	шт
	4
	декабрь

	40.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь







                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: ул. Ленинградская д 79
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	январь

	2.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	2
	январь

	3.
	Установка замка на дверь подвального помещения
	шт
	1
	февраль

	4.
	Крепления розлива гвс
	м
	60
	март

	5.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	6.
	Смена труб канализации ф 20(вентиль,сгон,2 резьбы, муфта,к/гайка) отопление
	шт
	45
	май

	7.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	1
	июль

	8.
	Смена задвижки ф80
	шт
	1
	июль

	9.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	1,5
	сентябрь

	10.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	4
	сентябрь

	11.
	Смена вентилей ф 15(отопление)
	шт
	3
	сентябрь

	12.
	Установка информационных досок
	шт
	4
	октябрь

	13.
	Смена вентилей гвс ф 15
	шт
	1
	октябрь

	14.
	Смена вентилей хвс ф 15
	шт
	1
	октябрь

	15.
	Смена труб канализации ф 50
	м
	4
	ноябрь

	16.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	2
	декабрь

	17.
	Установка ёлки
	шт
	1 
	декабрь



                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: мкр.Северный д. 34
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Утепление тамбура
	м2
	4
	январь

	2.
	Смена вентиля ф 25
	шт
	1
	январь

	3.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	январь

	4.
	Чистка подвального помещения(вывоз мусора)
	м3
	6
	январь

	5.
	Смена вентиля ф 25 гвс
	шт
	1
	февраль

	6.
	Ремонт канализационных труб ф 110 Установка хомут-крепежей)
	м
	80
	февраль

	7.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	февраль

	8.
	Смена доводчика подъездной двери
	шт
	1
	февраль

	9.
	Утепление тамбура
	м2
	4
	февраль

	10.
	Смена труб канализации ф 50
	м
	1,5
	февраль

	11.
	Смена  сборки ф 25(отопление)
	шт
	1
	март

	12.
	Остекление подъездных окон
	м2
	0,5
	апрель

	13.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	20
	апрель

	14.
	Смена вентиля ф 50 (отопление)
	шт
	1
	апрель

	15.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	17
	апрель

	16.
	Завозка песка в песочницу
	м3
	1,5
	апрель

	18.
	Смена сборок ф 20(отопление)
	шт
	16 
	апрель

	19.
	Смена вентилей ф 32 гвс
	шт
	9
	апрель

	20.
	Ремонт задвижек ф 80 гвс,хвс
	шт
	4
	май

	21.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	май

	22.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	23.
	Завоз земельного грунта
	м3
	1
	июнь

	24.
	Ремонт деревянного ограждения
	м2
	4
	июль

	25.
	Скос травы
	м2
	1200
	июль

	26.
	Смена задвижки ф 80
	шт
	1
	июль

	27.
	Смена трубы гвс ф 80
	м
	0,5
	июль

	28.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	июль

	29.
	Установка вентилей ф 15
	шт
	2
	июль

	30.
	Ревизия задвижек ф 80
	шт
	6
	июль

	31.
	Смена труб гвс ф 89
	м
	2
	август

	32.
	 Смена отводов ф 50(отопление)
	шт
	2
	август

	33.
	Смена труб гвс ф 50 
	м
	1
	август

	34.
	Установка рамы 
	шт
	1
	август

	35.
	Остекление подъездных окон
	м2
	1,6
	август

	36.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	1
	август

	37.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	2
	сентябрь

	38.
	Смена вентилей ф 20 (отопление)
	шт
	1
	сентябрь

	39.
	Смена сборок ф 20(отопление)
	шт
	5
	сентябрь

	40.
	Остекление подъездных окон
	м2
	0,5
	октябрь

	41.
	Ремонт м/панельных швов
	м
	150
	октябрь

	42.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	октябрь

	43.
	Закрытие подвальных продухов
	М2
	6
	октябрь

	44.
	Смена вентилей ф 15(отопление)
	шт
	2
	октябрь

	45.
	Смена труб отопления ф 50
	м
	1,5
	октябрь

	46.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	ноябрь

	47.
	Установка замков на эл. щитки
	шт
	13
	ноябрь

	48.
	Смена труб канализации ф 110
	м
	12
	ноябрь

	49.
	Установка пломб на эл. приборы учета
	шт
	11
	ноябрь

	50.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	декабрь

	51.
	Остекление подъездных окон 
	М2
	4
	декабрь

	52.
	Прочитска вент. канала
	м
	12 
	декабрь

	53.
	Смена труб гвс ф 32 
	м
	2
	декабрь

	54.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	8
	декабрь

	55.
	Смена вентилей гвс ф 32 
	шт
	12
	декабрь

	56.
	Установка ёлки 
	шт
	1
	декабрь

	57.
	Установка горки
	шт
	1
	декабрь



                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: мкр.Северный д. 8
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Закрытие подвального помещения
	шт
	1
	январь

	2.
	Смена труб хвс  ф 20
	м
	3
	февраль

	3.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	16
	февраль

	4.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	4
	февраль

	5.
	Смена вентиля ф 25 гвс
	шт
	1
	февраль

	6.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	март

	7.
	Прочистка вент. каналов 
	
	
	март

	8.
	Демонтаж старой детской площадки
	шт
	1
	февраль

	9.
	Заполнение песочницы песком
	М3
	1
	апрель

	10.
	Спиливание сухих деревьев
	шт
	7
	апрель

	11.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	12.
	Остекление подъездных окон
	м2
	3,2
	май

	13.
	Спиливание сухих деревьев
	шт
	3
	май

	14.
	Закрытие подвальных помещений(установка навесного замка)
	шт
	1
	июнь

	15.
	Скос травы
	М2
	1100,00
	июнь

	16.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	15
	июль

	18.
	Ремонт скамейки
	шт
	1 
	июль

	19.
	Ремонт задвижек ф 80
	шт
	4
	июль

	20.
	Смена вентилей ф 15(т/узел)
	шт
	2
	август

	21.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	2
	август

	22.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	22
	август

	23.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	16
	август

	24.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	18
	август

	25.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	8,5
	август

	26.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	11,0
	август

	27.
	Смена вентилей гвс ф 32
	шт
	3
	август

	28.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	7
	август

	29.
	Ремонт кровли
	М2
	46
	август

	30.
	Ремонт кровли
	М2
	60
	сентябрь

	31.
	Смена вентилей ф 25 гвс
	шт
	1
	ноябрь

	32.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	17
	ноябрь

	33.
	Смена вентилей ф 32 гвс
	шт
	4
	ноябрь

	34.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	3
	ноябрь

	35.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	1
	ноябрь

	36.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	2
	ноябрь

	37.
	Установка горки
	шт
	1
	ноябрь

	38.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	12
	декабрь

	39.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	4
	декабрь

	40.
	Смена вентилей гвс ф 20
	шт
	4
	декабрь

	41.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	2
	декабрь

	42.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь



                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: ул. Кочеткова д. 4
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена вентиля ф 20(отопление)
	шт
	1
	январь

	2.
	Ремонт стены подъезды
	М2
	0,8
	январь

	3.
	Смена труб ф 20 гвс
	м
	1
	февраль

	4.
	Ремонт стены
	М2
	1
	февраль

	5.
	Установка замка на двери подвального  помещения
	шт
	2
	февраль

	6.
	Ремонт кровли
	М2
	12
	апрель

	7.
	Ремонт палисадника
	М2
	2
	апрель

	8.
	Ремонт скамейки
	шт
	2
	апрель

	9.
	Завоз песка в песочницу
	М3
	1
	апрель

	10.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	6
	апрель

	11.
	Смена вентиля ф 20(отопление)
	шт
	1
	апрель

	12.
	Ремонт деревянного ограждения
	м2
	4
	май

	13.
	Ремонт кровли
	М2
	60
	май

	14.
	Монтаж эл.кабеля АВВГ 2х2,5 м(подвал)
	м
	30
	июнь

	15.
	Установка эл. патрона(подвал)
	шт
	3
	июнь

	16.
	Смена эл. ламп(подвал)
	шт
	13
	июнь

	18.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	3
	июнь

	19.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	20.
	Посадка кустарников
	шт
	10
	июнь

	21.
	Завоз земельного грунта
	М3
	1
	июнь

	22.
	Скос травы
	М2
	1500,00
	июль

	23.
	Ремонт задвижек ф 20 гвс
	шт
	2
	июль

	24.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	3
	июль

	25.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	1,5
	июль

	26.
	Монтаж козырьков(подъезды)
	М2
	32,0
	июль

	27.
	Ремонт водоподогревателя(смена отводов ф 150
Смена фланцев ф 150
Смена резьбы ф 50
Смена трубы ф 50
Смена резьбы ф 20
	Шт
Шт
Шт
Шт
М
шт
	1
6
6
2
1,5
3
	июль

	28.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	3
	август

	29.
	Смена датчика движения
	шт
	2
	август

	30.
	Смена труб отопления ф 25
	м
	2,5
	август

	31.
	Смена труб хвс 
	м
	1,5
	август

	32.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	2
	сентябрь

	33.
	Смена труб отопления ф 15
	м
	1,5
	сентябрь

	34.
	Смена сборок ф 20
	шт
	18
	сентябрь

	35.
	Смена вентилей гвс ф 15
	шт
	1
	сентябрь

	36.
	Смена вентилей хвс ф 15
	шт
	1
	сентябрь

	37.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	2
	сентябрь

	38.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	7
	октябрь

	39.
	Смена вентилей отопления ф 20 
	шт
	2
	октябрь

	40.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	ноябрь

	41.
	Установка вентилей ф 20(отопление)
	шт
	1
	ноябрь

	42.
	Закрытие подвальных продухов
	М2
	2
	ноябрь

	43.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	декабрь

	44.
	Установка горки
	шт
	1
	декабрь

	45.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	2
	декабрь

	46.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	3
	декабрь

	47.
	Смена вентилей хвс ф 15(отопление)
	шт
	1
	декабрь

	48.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь



                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: мкр.Северный д.33
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена вентиля ф 32 гвс
	шт
	1
	февраль

	2.
	Смена сборки ф 32 гвс
	шт
	1
	февраль

	3.
	Смена труб ф 32
	м
	4
	февраль

	4.
	Смена эл. кабеля
	м
	10
	февраль

	5.
	Ремонт перил
	м
	20
	февраль

	6.
	Монтаж освещения в подвальном помещении:
Смена эл. патронов.
Смена эл.ламп
Установка автомата
Монтаж эл. кабеля
	

шт
шт
шт
м
	

4
6
1
20
	

март

	7.
	Смена вентиля ф 20 хвс
	шт
	1
	апрель

	8.
	Прочистка вент. канала
	м
	12
	апрель

	9.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	9
	апрель

	10.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	11.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	8
	апрель

	12.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	3
	апрель

	13.
	Смена вентилей ф 20
	шт
	4
	апрель

	14.
	Смена труб хвс ф 50
	м
	10
	май

	15.
	Смена вентиля ф 50(отопление)
	шт
	1
	май

	16.
	Смена вентиля ф 25
	шт
	1
	май

	18.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	май

	19.
	Изготовление и установка тамбурных дверей
	шт
	5
	июнь

	20.
	Установка сетки «рабица» на продухи подвального помещения
	М2
	2,8
	июль

	21.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	6
	июль

	22.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	14
	июль

	23.
	Смена вентилей ф 25
	шт
	1
	июль

	24.
	Установка хомута ф 25
	шт
	1
	июль

	25.
	Скашивание травы
	М2
	1200,00
	июль

	26.
	Смена вентилей ф 40 гвс
	М2
	32,0
	июль

	27.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	2
	июль

	28.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	2
	июль

	29.
	Ревизия задвижек ф 80
	шт
	6
	июль

	30.
	Ремонт входной двери
	шт
	1
	август

	31.
	Ревизия задвижек ф 80
	шт
	4
	август

	32.
	Смена вентилей  ф 15(т/узел)
	шт
	2
	август

	33.
	Смена задвижек ф 80 гвс
	шт
	1
	август

	34.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	1
	сентябрь

	35.
	Смена вентилей гвс ф 15
	шт
	1
	октябрь

	36.
	Смена труб отопления ф 50
	шт
	2
	октябрь

	37.
	Смена труб отопления ф 76
	м
	3
	октябрь

	38.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	1
	октябрь

	39.
	Смена сборок отопления ф 20
	шт
	4
	октябрь

	40.
	Смена вентилей отопления ф 15
	шт
	3
	октябрь

	41.
	Смена сборок ф 15(отопление)
	шт
	2
	октябрь

	42.
	Закрытие подвальных продухов
	М2
	6
	октябрь

	43.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	октябрь

	44.
	Смена сборки гвс ф 20
	шт
	1
	ноябрь

	45.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	6
	ноябрь

	46.
	Смена вентилей отопления ф 20
	шт
	4
	ноябрь

	47.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	декабрь

	48.
	Ремонт подвального люка
	шт
	1
	декабрь

	49.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	декабрь

	50.
	Смена труб хвс ф25
	м
	20
	декабрь

	51.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	12
	декабрь

	52.
	Смена вентилей ф 20
	шт
	9
	декабрь

	53.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь






                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: мкр.Северный д.11
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	2
	январь

	2.
	Смена вентилей ф 25 гвс
	шт
	1
	февраль

	3.
	Смена вентилей ф 32 гвс
	шт
	1
	февраль

	4.
	Смена труб гвс ф 25
	м
	16
	март

	5.
	Ремонт пола s=0,5м2
	Кв. м
	0,5
	март

	6.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	28
	май



	7.
	Смена вентиля ф 32 гвс
	шт
	2
	май

	8.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	4
	май

	9.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	9
	май

	10.
	Смена труб гвс ф20
	м
	4
	май

	11.
	Смена вентиля ф 20(отопление)
	шт
	6
	май

	12.
	Смена вентиля ф 25гвс
	шт
	1
	май

	13.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	3
	май

	14.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	15.
	Ремонт подвального люка
	шт
	1
	июнь

	16.
	Скос травы
	М2
	700,0
	июнь

	18.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	1
	июль

	19.
	Ревизия задвижек ф 80
	шт
	4
	июль

	20.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	2
	июль

	21.
	Остекление подъездных окон
	М2
	2,6
	сентябрь

	22.
	Ремонт меж.панельных швов
	м
	30
	октябрь

	23.
	Ремонт кровли
	М2
	45
	октябрь

	24.
	Остекление подъездных окон
	М2
	0,7
	октябрь

	25.
	Ремонт рамы
	шт
	1
	октябрь

	26.
	Ремонт чердачного люка
	шт
	1
	октябрь

	27.
	Смена вентиля гвс ф 15
	шт
	1
	ноябрь

	28.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	2
	ноябрь

	29.
	Смена вентилей  гвс ф 32
	шт
	3
	ноябрь

	30.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	4
	ноябрь

	31.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	4
	ноябрь

	32.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	декабрь

	33.
	Смена сборок отопления ф 15
	шт
	1
	декабрь

	34.
	Смена сборок отопления ф 20
	шт
	2
	декабрь

	35.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	4
	декабрь




                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: ул. Кр.Звезды д 10
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	3
	январь

	2.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	январь

	3.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	2
	январь

	4.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	16
	январь

	5.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	4
	январь

	6.
	Смена вентилей ф 32
	шт
	2
	январь



	7.
	Смена вентилей ф 20
	шт
	5
	январь

	8.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	14
	февраль

	9.
	Смена труб ф 20 гвс
	м
	9
	февраль

	10.
	Смена труб ф 32 гвс
	м
	30
	февраль

	11.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	1
	февраль

	12.
	Изготовление куклы «Масленица» 
	шт
	1
	февраль

	13.
	Прочистка вент. канала
	м
	16
	март

	14.
	Установка замков  на двери подвального помещения
	шт
	4
	март

	15.
	Закрытие чердачного помещения(установка металлической решетки)
	шт
	1
	апрель

	16.
	Закрытие подвального помещения(установка замков)
	шт
	2
	апрель

	18.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	19.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	май

	20.
	Смена сборок ф 20( вентиль,сгон, 2 резьбы,муфта,к/гайка-2 шт) отопление
	шт
	16
	май

	21.
	Смена сборок ф 15(вентиль,сгон,2 резьбы,муфта,к/гайка-2 шт) отопление
	шт
	20
	май

	22.
	Ремонт м/панельных швов
	м
	40
	июнь

	23.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	50
	июнь

	24.
	Покраска элементов детской площадки
	М2
	3
	июнь

	25.
	Смена труб канализации ф 160
	м
	8
	июнь

	26.
	Установка козырьков на спуски подвальных помещений 
	М2
	15
	июль

	27.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	2
	июль

	28.
	Смена крана маевского
	шт
	1
	август

	29.
	Установка заглушки ф 20
	шт
	1
	август

	30.
	Смена сборки ф 20(отопление)
	шт
	1
	сентябрь

	31.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	14
	сентябрь

	32.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	14
	сентябрь

	33.
	Смена труб ф 25(отопление)
	м
	8
	сентябрь

	34.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	10
	сентябрь

	35.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	2
	октябрь

	36.
	Смена труб отопления ф 15
	м
	4
	октябрь

	37.
	Ремонт м/панельных швов
	м
	220
	октябрь

	38.
	Смена датчиков движения
	шт
	3
	ноябрь

	39.
	Изготовление, установка чердачного люка
	шт
	1
	ноябрь

	40.
	Закрытие подвального помещения(установка навесного замка)
	шт
	1
	декабрь

	41.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	1
	декабрь

	42.
	Смена труб гвсф 32
	м
	6
	декабрь

	43.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	2
	декабрь

	44.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	декабрь

	45.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь




                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: ул. Матвеева д. 1
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена вентилей ф 20 гвс
	шт
	5
	январь

	2.
	Смена задвижки ф 80 гвс
	шт
	2
	февраль

	3.
	Ремонт водоподогревателя
	шт
	1
	февраль

	4.
	Смена труб ф 159 гвс
	м
	2
	февраль

	5.
	Смена труб  ф 20
	м
	8
	февраль

	6.
	Смена вентиля  15 гвс
	шт
	1
	февраль



	7.
	Смена вентилей ф 20
	шт
	2
	февраль

	8.
	Ремонт стены
	М2
	08
	февраль

	9.
	Установка дверей(подвал)
	шт
	2
	март

	10.
	Ремонт стены
	М2
	2
	март

	11.
	Прочистка вент. каналов
	м
	32
	март

	12.
	Ремонт запасного входа(кирпичная вкладка)
	шт
	М3
	март

	13.
	Ремонт ступенек
	М2
	1
	апрель

	14.
	Установка информационных досок
	шт
	4
	апрель

	15.
	Ремонт скамейки
	шт
	1
	апрель

	16.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	апрель

	18.
	Смена сборок ф 20(вентиль,сгон,2 резьбы,к/гайка,муфта)отопление
	шт
	35
	май

	19.
	Смена сборок ф 15(вентиль,сгон,2 резьбы,к/гайка,муфта)отопление
	шт
	33
	май

	20.
	Посадка кустарников
	шт
	10
	июнь

	21.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	22.
	Завоз земельного грунта
	М3
	1
	июнь

	23.
	Скос травы
	М2
	700
	июль

	24.
	Ремонт задвижек ф 20
	шт
	2
	июль

	25.
	Установка информационной доски
	шт
	1
	октябрь

	26.
	Установка замков на эл. щитки
	шт
	4
	ноябрь

	27.
	Смена вентилей хвс ф 20
	шт
	1
	декабрь

	28.
	Установка ёлки 
	шт
	1
	декабрь




                                    План работы на 2014 год
                                 МКД: Северный 12
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Ремонт тамбурной  двери
	шт
	1
	январь

	2.
	Смена труб ф 20
	м
	4
	январь

	3.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	март

	4.
	Монтаж поливочного вентиля 
	шт
	1
	апрель

	5.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	май

	6.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь


	7.
	Скос травы
	М2
	600,0
	июнь

	8.
	Остекление подъездных окон
	М2
	2,1
	июль

	9.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	июль

	10.
	Ремонт люка чердачного помещения
	Шт
	1
	август

	11.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	2
	октябрь

	12.
	Смена труб гвс ф 76
	м
	2
	октябрь

	13.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	7
	октябрь

	14.
	Смена резьб ф 50
	шт
	3
	октябрь

	15.
	Установка вентиля ф 50гвс
	шт
	1
	октябрь

	16.
	Смена труб гвс ф 63
	м
	18
	октябрь

	18.
	Установка вентилей  гвс ф 32
	шт
	3
	октябрь

	19.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	26
	октябрь

	20.
	Остекления подъездных окон
	М2
	0,5
	октябрь

	21.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	16
	октябрь

	22.
	Смена вентилей гвс ф 20
	м
	2
	октябрь

	23.
	Смена вентилей гвс ф 32
	шт
	1
	октябрь

	24.
	Смена вентилей хвс ф 20
	шт
	2
	октябрь

	25.
	Смена вентилей хвс ф 32
	шт
	1
	октябрь

	26.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	6
	октябрь

	27.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	2
	октябрь

	28.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь

	29.
	Смена труб канализации ф 110
	м
	4
	декабрь




                                    План работы на 2014 год
                                   МКД: пер. Железобетонный д.12
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Утепление подвальных продухов
	М2
	1,5
	январь

	2.
	Установка информационных досок
	шт
	7
	январь

	3.
	Ремонт элемента детской площадки
	шт
	1
	февраль

	4.
	Изготовление куклы «Масленица»
	шт
	1
	февраль

	5.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	4
	апрель

	6.
	Завоз песка в песочницу
	М3
	1
	апрель

	7.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	12
	апрель

	8.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	12
	апрель

	9.
	Смена вентиля ф 20(отопление)
	шт
	1
	май

	10.
	Посадка кустарников 
	шт
	10
	июнь

	11.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	12.
	Завоз земельного грунта
	М3
	1
	июнь

	13.
	Ремонт металлического ограждения
	М2
	12
	июнь

	14.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	4
	июнь

	15.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	2
	июнь

	16.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	2
	июнь

	18.
	Смена труб канализации ф 50
	м
	3
	июнь

	19.
	Установка замка на эл. щиток
	шт
	1
	июнь

	20.
	Ремонт элементов детской площадки
	шт
	1
	июль

	21.
	Смена задвижки ф 80 хвс
	шт
	1
	июль

	22.
	Смена труб хвс ф 89
	м
	1
	июль

	23.
	Смена вентилей ф50
	шт
	1
	июль

	24.
	Скос  травы
	М2
	1200,0
	июль

	25.
	Смена труб гвс ф 63
	м
	16
	август

	26.
	Смена труб хвс ф 63
	м
	16
	август

	27.
	Смена вентиля ф 50 гвс
	шт
	1
	август

	28.
	Установка вентилей ф 15 т/узел
	шт
	10
	август

	29.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	5
	август

	30.
	Смена труб гвс ф 50
	м
	1
	август

	31.
	Смена труб гвс ф 89
	м
	0,5
	август

	32.
	Смена труб гвс ф 76
	м
	0,5
	август

	33.
	Ремонт  тротуарной  дорожки
	М3
	0,3
	сентябрь

	34.
	Ремонт перил
	м
	6
	сентябрь

	35.
	Смена труб отопления ф 50
	м
	2,5
	сентябрь

	36.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	3
	сентябрь

	37.
	Смена вентилей ф 15(отопление)
	шт
	2
	сентябрь

	38.
	Ремонт подъезда
	шт
	1
	сентябрь

	39.
	Ремонт перил
	м
	7
	октябрь

	40.
	Смена вентилей гвс ф 15
	шт
	2
	октябрь

	41.
	Смена вентилей хвс ф 20
	шт
	5
	октябрь

	41. 
	Смена труб хвс ф 32
	м
	5
	октябрь

	42.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	2
	октябрь

	43.
	Смена вентилей хвс ф 25
	шт
	1
	октябрь

	44.
	Смена задвижки ф 80
	шт
	2
	ноябрь

	45.
	Закрытие  подвальных продухов 
	М2
	2
	ноябрь

	46.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	2
	декабрь

	47.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь

	48.
	Смена труб канализации ф 110
	м
	4
	декабрь




                                    План работы на 2014 год
                                   МКД: пер. Железобетонный д.4-а
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	6
	январь

	2.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	6
	январь

	3.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	7
	январь

	4.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	7
	январь

	5.
	Ремонт кровли 
	М2
	80
	март

	6.
	Завоз песка в песочницу
	М3
	1
	апрель

	7.
	Спиливание сухих деревьев
	шт
	7
	апрель

	8.
	Ремонт кровли
	М2
	8
	апрель

	9.
	Посадка кустарников
	шт
	10
	июнь

	10.
	Высадка цветочной рассады
	шт
	30
	июнь

	11.
	Завоз земельного грунта
	М3
	1
	июнь

	12.
	Скос травы
	М2
	900
	июль

	13.
	Монтаж поручней
	м
	6
	август

	14.
	Смена труб хвс ф 25
	м
	1,5
	август

	15.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	2,5
	август

	16.
	Ремонт ступенек
	М3
	0,2
	сентябрь

	18.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	6
	сентябрь

	19.
	Смена вентилей гвс ф 20
	шт
	2
	сентябрь

	20.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	6 

	ноябрь

	21.
	Смена вентилей ф 32 гвс
	шт
	1
	ноябрь

	22.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	8
	декабрь

	23.
	Смена вентилей ф 32
	шт
	3
	декабрь

	24.
	Смена вентилей ф 25
	шт
	1
	декабрь

	25.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	декабрь

	26.
	Установка ёлки
	шт
	1
	декабрь





                                    План работы на 2014 год
                                   МКД: мкр. Северный д. 71
	№№
п.п.
	            Виды  работ
	Ед.
Изм.
	Кол-во
	Срок исполнения

	1.
	Смена вентиля ф 15(отопление)
	шт
	1
	январь

	2.
	Смена задвижек ф 50 гвс
	шт
	5
	январь

	3.
	Ремонт двери подвального помещения
	шт
	1
	январь

	4.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	январь

	5.
	Ремонт люка чердачного помещения
	шт
	1
	январь

	6.
	Монтаж освещения(подвал): монтаж эл.кабеля-
Монтаж эл.выключателя-
Установка эл.ламп
	М

Шт
шт
	30

1
8
	январь

	7.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	март

	8.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	8
	март

	9.
	Смена вентилей ф 32гвс
	шт
	7
	март

	10.
	Смена вентилей ф 40
	шт
	1
	март

	11.
	Замена замка
	шт
	1
	март

	12.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	3
	апрель

	13.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	6
	апрель

	14.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	6
	апрель

	15.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	2
	апрель

	16.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	2
	апрель

	18.
	Монтаж поливочного вентиля
	шт
	1
	май

	19.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	8
	июль

	20.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	2
	июль

	21.
	Смена труб гвс ф 20
	м
	4
	июль

	22.
	Смена эл. кабеля(подвал)
	м
	6
	июль

	23.
	Прочистка «ливневки»
	м
	12
	июль

	24.
	Смена линолеума (лифт)
	М2
	0,95
	август

	25.
	Смена задвижки ф 80 гвс
	шт
	1
	август

	26.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	2
	август

	27.
	Смена вентиля ф 32 хвс
	шт
	1
	август

	28.
	Изготовление,установка тамбурной двери
	шт
	1
	август

	29.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	2
	сентябрь

	30.
	Смена труб гвс ф 32
	м
	4
	сентябрь

	31.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	4
	сентябрь

	32.
	Смена труб хвс ф 20
	м
	6
	сентябрь

	33.
	Смена вентилей ф 20(отопление)
	шт
	2
	сентябрь

	34.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	сентябрь

	35.
	Смена линолеума(лифт)
	М2
	1
	сентябрь

	36.
	Смена задвижки ф 50 гвс
	шт
	2
	сентябрь

	37.
	Смена вентилей ф 15(отопление)
	шт
	1
	сентябрь

	38.
	Смена вентилей ф 25 гвс(отопление)
	шт
	2
	сентябрь

	39.
	Ремонт межпанельных швов
	м
	2
	октябрь

	40.
	Закрытие подвального помещения
	шт
	1
	октябрь

	41.
	Смена труб канализации ф 100
	м
	5
	октябрь

	41. 
	Изготовление, установка оконного блока
	шт
	1
	ноябрь

	42.
	Монтаж эл. кабеля АВПВ 2х2,5
	м
	32
	ноябрь

	43.
	Ремонт подвальной двери
	шт
	1
	ноябрь

	44.
	Установка сборок отопления ф 20
	шт
	11
	ноябрь

	45.
	Установка вентилей отопления ф 15
	шт
	5
	ноябрь

	46.
	Остекление подъездных окон
	М2
	4
	ноябрь

	47.
	Ремонт тамбурной двери
	шт
	1
	ноябрь

	48.
	Смена труб отопления ф 20
	м
	26
	ноябрь

	49.
	Смена труб отопления ф 100
	м
	6
	ноябрь

	50.
	Смена труб хвс ф 32
	м
	5
	декабрь




